

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
2. számú módosítása

Amely létrejött

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székhely: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.

Adószám: 15734446-2-20

Törzsszám: 734444

Bankszámla száma: 14100330-92660049-01000003

Képviseli: Balogh László, polgármester,
mint megrendelő (a továbbiakban: **„Megrendelő”**),

másrészről a(z)

Reaszfalt Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelősségű társaság

Székhelye: 1225 Budapest Nagytétényi Út 254. B. ép. 1.em.

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-273386

Adószáma: 23721250-2-43

Bankszámlaszáma: 10918001-00000092-28880005

Kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási száma: 11A70470

Képviseli: Erős Gábor ügyvezető,

mint vállalkozó (a továbbiakban: **„Vállalkozó”**, együtt a továbbiakban: **„Szerződő Felek”**) között az alábbi helyen és időben a következő feltételek szerint.

1) Előzmények és bevezető rendelkezések

- 1.1. A **Nagykanizsai Városfejlesztő Kft.**, mint ajánlatkérő, **Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata** (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.) nevében eljárva, 2018. augusztus 24. napján megküldött ajánlattételi felhívással, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. § (1) bekezdésében rögzített feltétel fennállása alapján uniós értékhatár alatti, nyílt közbeszerzési eljárást indított **„Vállalkozási szerződés a TOP-6.1.1-15-NA1-2016-00001 azonosítószámú, „Nagykanizsai ipari park fejlesztése” című projekt megvalósítása során körforgalom tervezésére és kivitelezésére”** tárgyában.
- 1.2. Fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. október 19. napján megküldött összegezés tanúsága szerint, melyre tekintettel Szerződő Felek 2018. december 15. napján Vállalkozási szerződést kötöttek.

2) A szerződésmódosítást tartalma

- 2.1. Szerződő Felek a szerződés 4.2. pontja alapján megállapítják, hogy a Megrendelő a munkaterületet nem tudta teljes körűen 2019. április 30.

napjáig Vállalkozó részére átadni. Szerződő Felek megállapítják, hogy a kisajátítási eljárást követő munkaterület átadásának napja 2019. szeptember 26. napja.

A fentiekre tekintettel a szerződés 4.2. pontja alapján, a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjára tekintettel a szerződés 3.1. pontja szerinti határidő 149 nappal meghosszabbodik, így a szerződés 3.1. pontja szerinti határidő 2020. július 13. napja.

- 2.2. Szerződő Felek a szerződés 4.26. pontját Megrendelő polgármestere személyének változásának okán a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják az alábbiak szerint:

4.26. A kapcsolattartásra jogosult személyek elérhetősége:

Megrendelő részéről, a teljesítés igazolás kiállítására jogosult:

név: Balogh László, polgármester
cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
tel/fax: +36-20-849-2301/+36-93-510-007
e-mail: balogh.laszlo@nagykanizsa.hu

Megrendelő részéről kapcsolattartásra kijelölt személy:

név: Mihovics Zoltán, projektmenedzser
cím: 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 20.
tel/fax: +36-30-575-2943
e-mail: mihovics.zoltan@nagykanizsa.hu

Vállalkozó részéről:

név: Horváth Norbert
cím: 1225 Budapest, Nagytétényi út 254/b
tel/fax: 06/20-345-1360
e-mail: horvathnorbert@reaszfalt.hu

- 4.27. Szerződő Felek a szerződés 4.27. pontját a műszaki ellenőr személyének változásának okán a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján módosítják az alábbiak szerint:

4.27. Megrendelő műszaki ellenőre:

A műszaki ellenőr neve: Huszár József
Nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: ME-KÉ-20-50506
NÚJ száma: 302616435
Telefonszáma: +36 30 604 3872
e-mail címe: huszar.jozsef@zala.kozut.hu


A műszaki ellenőr neve: Réz Richárd
Nyilvántartási száma és névjegyzéki jele: ME-V-20-00820
NÚJ száma: 248938385
Telefonszáma: +36 93 314 123
e-mail címe: kanizsaber@chello.hu

3) Záró rendelkezések

- 3.1. Jelen 2. számú szerződésmódosítás Szerződő Felek aláírásának napján lép hatályba, rendelkezései attól a naptól kezdve kötelezően alkalmazandók.
- 3.2. A Szerződés az 1. számú szerződésmódosítással, valamint jelen 2. számú szerződésmódosítással együtt érvényes.
- 3.3. A Szerződés jelen 2. számú szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.
- 3.4. Ezen 2. számú szerződésmódosítást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt alulírott napon 4 eredeti példányban aláírták, amelyből 2 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illet.

NAGYKANIZSA FEBRUÁR 12.
Kelt:, 2020.....

BUDAPEST FEBRUÁR 14.
Kelt:, 2020.....



**Nagykanizsa Megyei Jogú Város
Önkormányzata**

képviseli: Balogh László,
polgármester
Megrendelő



Reaszfalt Kft.
1225 Bp., Nanytényi út 254/B. 1.em.
Adószám 23721250-2-43
Cg.: 01-09-273386

**Reaszfalt Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt felelősségű társaság**
képviseli: Erős Gábor ügyvezető
Vállalkozó


Dr. Panácz István
Felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00037

CORDICT Kft.
1012 Budapest
Aliba út 79. I/7.
Adószám: 24939948-2-41



